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Д О К Л А Д  

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 301 / 27.08.2015 г. на Кмета на община 

Априлци за провеждане на договаряне с участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: „Ремонт на Общински път LOV2003 / път 

ІІІ-607-кв.Острец- м.Маришница от км.0+000 до км.1+100 , на участъка до 1+520; Ремонт на 

Общински път LOV2009 кв.“Зла река“/ път ІІІ-607 – Гробищен парк”; Общински път LOV3016 

/ път ІІІ-3505-Дебнево-Велчево-м.Мачковци; Ремонт на ул. "Габровница" - гр. Априлци - 

кв."Видима"; Ремонт на ул. "Старо Скандало" и ул. "Лъката" - с. Скандало" и "Ремонт на улица 

с идентификатор 52218.513.142 по кад.карта на гр.Априлци”. 

Днес, 28.08.2015 год., на основание чл. 92а, ал. 1, във връзка с чл. 92а, ал. 5 от Закона за 

обществените поръчки и в изпълнение на Заповед № 301 / 27.08.2015 г. на Кмета на община 
Априлци, в качеството му на Възложител, 

Председател: адв.Павлин Петков – адвокат ЛАК; 

и членове: 

1. Донка Иванова Чорбаджийска – Старши специалист „ТСУ”; 

2. Марко Пенов Пенов – Главен експерт “Общинска собственост”; 

Резервни членове на комисията: 

1. Стела Савова Драганова – Гл.специалист „Програми и проекти”; 
ДОКЛАДВА: 

На 28.08.2015 г. от 11:00 часа в административната сграда на община Априлци, на 

основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 

поканата, комисията проведе договаряне с участника „Пътстрой - Ловеч” ЕООД, гр.Ловеч за 

определяне условията на договор за изпълнение на строително монтажни работи на обекти:  

„Ремонт на ул. "Габровница" - гр. Априлци - кв."Видима; Ремонт на ул. "Старо Скандало" и ул. 

"Лъката" - с. Скандало и Ремонт на улица с идентификатор 52218.513.142 по кад.карта на 

гр.Априлци”. 

Направените предложения и постигнатите договорености с участника са отразени в 

протокол, съставен и подписан на 28.08.2015 г. от членовете на комисията и от участващите в 

договарянето - инж.Валентин Петров Василев в качеството му на Управител и инж.Милка Илиева 

Илиева в качеството й на Прокурист. 

В резултат на проведените преговори бяха постигнатите следните договорености: 

За Обект: "Ремонт на улица с идентификатор 52218.513.142 по кад.карта на 

гр.Априлци" 

- Видове и количества допълнителни строителни работи необходими за завършване на 

обекта: Направа на покрит окоп с бетонови тръби Ф40, пред входове на имоти – 60 л.м.; 

Направа на облицован окоп с бетонови плочи 55/40/5 см – 37 кв.м., Изсичане храсти и млада 

гора – 340 кв.м. и Направа и уплътняване на основа от несортиран трошен камък – 103,9 

куб.м. 

-  Единичните цени за изпълнение на строителните работи са съгласно ККС на Участника 

„Пътстрой – Ловеч” ЕООД, гр.Ловеч. Цената на допълнителното строителство в размер на 

8 100,66 (осем хиляди и сто лева и 66 стотинки) лв. без включен ДДС. Предлаганата от 

участника цена е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за 

изпълнение за този обект в размер на 9 722 (девет хиляди седемстотин двадесет) лв., с включен 

ДДС. 

- Срокът за изпълнение на строителството е 5 /пет/ календарни дни; 

За Обект: "Ремонт на улици в Община Априлци- подобект  ул."Габровница"- 

ВИДИМА" 

- Видове и количества допълнителни строителни работи необходими за завършване на 
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обекта: Даставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес, включително превоз и 

уплътняване със средна дебелина - 4 см – 27,33 тона 

-  Единичните цени за изпълнение на строителните работи са съгласно ККС на Участника 

„Пътстрой – Ловеч” ЕООД, гр.Ловеч. Цената на допълнителното строителство в размер на 3 

224,94 (три хиляди двеста двадесет и четири лева 94 стотинки) лв. без включен ДДС. 

Предлаганата от участника цена е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може 

да осигури за изпълнение за този обект в размер на 3 873 (три хиляди осемстотин седемдесет и  

три) лв., с включен ДДС. 

- Срокът за изпълнение на строителството е 5 /пет/ календарни дни; 

За Обект: "Ремонт на улици в Община Априлци- подобект с. Скандало" 

- Видове и количества допълнителни строителни работи необходими за завършване на 

обекта: Изкърпване на единични дупки по съществуваща асфалтобетонова настилка чрез 

студено битумно изкърпване - средна дебелина.4 см – 57 кв.м. 

-  Единичните цени за изпълнение на строителните работи са съгласно ККС на Участника 

„Пътстрой – Ловеч” ЕООД, гр.Ловеч. Цената на на допълнителното строителство в размер на 

673,13 (шестстотин седемдесет и три лева и 13 стотинки) лв. без включен ДДС. Предлаганата 

от участника цена е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за 

изпълнение за този обект в размер на 808 (осемстотин и осем) лв., с включен ДДС. 

- Срокът за изпълнение на строителството е 1 /един/ календарен ден; 

 

В резултат на проведените преговори и на основание чл. 92а, ал. 5 от ЗОП комисията 

предлага следното: 

Сключване на договор с единственият участник - „Пътстрой - Ловеч” ЕООД, гр.Ловеч, 

със седалище: област Ловеч, община Ловеч, ул."Гурко" № 1, град Ловеч - 5500, представлявано 

заедно и поотделно: от Валентин Петров Василев в качеството му на Управител и Милка Илиева 

Илиева в качеството й на Прокурист 

Комисията счита, че направените от горепосочения участник предложения, както и 

постигнатите договорености за определяне условията на договора, съответстват на обявените 

от възложителя изисквания. 
Настоящия доклад, съставен на 28.08.2015 г. и протокол съставен на 28.08.2015 г. от 

комисия, назначена със Заповед № 301 / 28.08.2015 г. на Кмета на община Априлци се предава 

на възложителя за вземане на решение по чл. 92а, ал. 6 от ЗОП. 

 

 

КОМИСИЯ:   

   

Председател: ………/ П /………   

адв.Павлин Петков   

   

Членове:   

………………/ П /…………….   

Донка Иванова Чорбаджийска   

   

   

……………/ П /……………….   

Марко Пенов Пенов   

 

 

 


